

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202311674_Z

uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s §18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Makov
Sídlo: Makov 60, 02356 Makov, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce
IČO: 00314129
DIČ: 2020553128
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK27 0900 0000 0003 1185 5487
Telefón: 0918 681 154

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRA, s.r.o.
Sídlo: Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Urban Štefan -konateľ spoločnosti
IČO: 36382914
DIČ: 2020119717
IČ DPH: SK 2020119717
Bankové spojenie: IBAN: SK13090000000000350867587
Telefón: 043-4283845

II. Predmet dodatku

Dňa 26.10.2023 uzatvorili Zmluvné strany kúpnu zmluvu č. Z202311674_Z cez Elektronický kontraktálny systém (EKS). Na základe Dodávateľom predloženého potvrdenia výrobcu o ukončení výroby ponúkaného tovaru, Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2023 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202311674_Z. Z dôvodu nutnosti doplnenia spresňujúcich náležitostí vyplývajúcich zo zmeny ponúkaného tovaru sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 ku kúpnej zmluve č. Z202311674_Z, ktorým sa kúpna zmluva mení nasledovne:

V článku II. Predmet zmluvy sa v bode 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Max. točivý moment Nm - min.450 / nahrádza novým znením min. – 440,00 Nm
- Prevodovka 4 stupňová reverzačná ks 1/ dopĺňa: Prevodovka 4 stupňová reverzačná ks 1 – elektrohydraulická reverzácia
- 2 stupňový POWERSHIFT / nahrádza novým znením: 3 stupňový POWERSHIFT
- Max. Dĺžka 4787 mm / nahrádza novým znením: max. Dĺžka 4898 mm

V článku III. – Zmluvné podmienky, sa bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy sa nahrádza novým znením:

„3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: **29.02.2024 14:00:00**“

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. Z202311674_Z zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch origináloch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a jedendodávateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňomnasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatela.

V Makove 30.11.2023

V Martine 29.11.2023

.....
Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce

.....
Ing. Urban Štefan, konateľ